

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Entidad: UGPP


Responsable: Martha Virginia Orjuela Henao

Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2021: \$ 7.888.655.374

Control Posterior: 26/10/2021

Seguimiento de: septiembre 2021



Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : Se está adelantando un proceso de prestación de Servicios de un profesional para apoyar los programas de iniciativa de gobierno nacional. Está pendiente un proceso para aumentar la capacidad de RPA para soportar mas de los 4 procesos estimados a robotizar.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$3.043.564.426	\$1.282.397.662	\$477.643.061
Diseñar el sistema de información	PGN	\$1.091.712.236	\$1.667.116.961	\$620.935.979
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$608.365.056	\$384.719.299	\$143.292.918
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$572.267.205	\$1.154.157.896	\$429.878.755
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$697.285.080	\$769.438.597	\$286.585.836
Alistar la plataforma base del sistema de información	PGN	\$1.756.666.371	\$2.520.408.959	\$1.545.564.690
TOTAL		\$7.769.860.374	\$7.778.239.374	\$3.503.901.239

Documento para la planeación estratégica en TI

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,8500	85,00 %
Observaciones : Se finalizo la contratación de los especialistas en la gestión de proyectos y calidad. Estamos en un proceso de selección para apoyar plataforma de aumento de capacidad de RPA.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI	PGN	\$11.879.500	\$27.604.000	\$24.271.320	
Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades	PGN	\$23.759.000	\$22.083.200	\$19.417.056	
Definir las fases de implementación del modelo	PGN	\$59.397.500	\$55.208.000	\$48.542.639	
Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI	PGN	\$23.759.000	\$5.520.800	\$4.854.264	
Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$118.795.000	\$110.416.000	\$97.085.278	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	3.577.000.000	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Financiero 79,37% Físico 0,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	7.617.141.565	6.147.454.698	6.147.454.698	6.112.785.666	5.648.365.876	5.648.365.876	Financiero 91,88% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Sep	5.782.669.870	7.888.655.374	7.888.655.374	7.202.768.806	3.600.986.517	3.600.986.517	Financiero 45,65%  Físico 1,00%  Gestión 90,00% 
2022	11.925.759.437	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2023	6.981.760.335	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	7.888.655.374	7.888.655.374	7.202.768.806	3.600.986.517	3.600.986.517	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	7.888.655.374	7.888.655.374	7.202.768.806	3.600.986.517	3.600.986.517	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	7.888.655.374	7.888.655.374	7.202.768.806	3.600.986.517	3.600.986.517	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	7.888.655.374	7.888.655.374	7.202.768.806	3.600.986.517	3.600.986.517	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,32 %	3,45 %	8,45 %	11,65 %	21,78 %	39,95 %	43,80 %	45,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	80,00 %	90,00 %	90,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	3.851.149.382	4.048.251.959	3.967.984.057	2.104.860.457	2.104.860.457
	Servicios	Aportes Nacion	1.931.520.488	3.840.403.415	3.234.784.749	1.496.126.060	1.496.126.060
Total			5.782.669.870	7.888.655.374	7.202.768.806	3.600.986.517	3.600.986.517

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Fases desarrolladas	10	9,00	90,00 %
Observaciones: Se continua con el desarrollo de los Proyectos especificados en el PETI sobre transformación Digital e iniciativas del gobierno nacional Se desarrollo la Gestión de los Proyectos especificados en el PETI sobre transformación Digital e iniciativas del gobierno nacional			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	7.888.655.374	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	45,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -
2018011000206